

## HARMONOGRAM WDRAŻANIA NTC W POLSCE

Zmiana sposobu nadawania będzie przeprowadzana etapami i różne obszary Polski będą jej doświadczały w różnym czasie.

Na każdym obszarze istotne będą dwie daty

- 1/ data uruchomienia transmisji cyfrowej
- 2/ data wyłączenia sygnału analogowego.

Ta pierwsza umożliwi nam odbieranie naziemnej telewizji cyfrowej. Po tej więc dacie warto będzie kupić sam dekoder i podłączyć do posiadanego telewizora albo kupić zupełnie nowy telewizor z wbudowanym dekodernem. Od tego dnia będziemy mogli oglądać dwie telewizje równoległe: analogową i cyfrową. Łatwo zobaczymy też różnicę w jakości i ilości programów.

Druga data oznacza całkowite wyłączenie telewizji analogowej. Od tego dnia, zamieszkałe w miejscowościach objętych wyłączeniem osoby bez zestawu do naziemnej telewizji cyfrowej (zestaw NTC) nie będą już mogły obejrzeć telewizji, chyba, że wcześniej zamiast zdobyć zestaw do naziemnej telewizji cyfrowej skorzystają z usług telewizji kablowej.

Wg harmonogramu zawartego w Ogłoszeniu Przew. KRRiT z dnia 3 lutego 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego (dokładniej rozszerzenia czterech koncesji, polegającego na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu za pomocą nowych częstotliwości w sposób cyfrowy) zakłada się, że rozpoczęcie regularnych emisji cyfrowych w ramach tzw. pierwszego multipleksu rozpocznie się 30 września 2009 r. Do tego czasu KRRiT musi wydać stosowne decyzje koncesyjne a Prezes UKE właściwe decyzje w sprawach rezerwacji częstotliwości i pozwoleń radiowych.

Włączanie telewizji cyfrowej i wyłączanie telewizji analogowej będzie odbywało się w sposób następujący:

| <b>Etap włączania</b> | <b>Obszar</b> | <b>Termin włączenia telewizji cyfrowej</b> | <b>Termin wyłączenia telewizji analogowej</b> | <b>Okres simulcastu (równoległej transmisji analogowo-cyfrowej)</b> |
|-----------------------|---------------|--|---|---|
| Etap 1                | ZIELONA GÓRA  | 30.09.2009                                 | 30.06.2011                                    | 21 miesięcy   |
|                       | ŻAGAŃ         |  |   |   |
|                       | WISŁA*        |  | 30.09.2011                                    | 24 miesiące   |
|                       | RZESZÓW*      |  |   |   |
|                       | WARSZAWA      |  |   |   |
| POZNAŃ                | 30.09.2012    | 36 miesięcy                                |   |   |
| KALISZ                |               |  | 31.03.2010                                    | 30 miesięcy   |
| CZĘSTOCHOWA           |               |  |   |   |
| OPOLE                 |               |  |   |   |



\* obszary WISŁA i RZESZÓW mogą być cyfryzowane w drugim etapie wdrażania DVB-T w przypadku sprawdzonego przez UKE braku możliwości technicznych po stronie nadawczej;

\*\* obszary KRAKÓW i LEŻAJSK mogą być cyfryzowane w pierwszym etapie wdrażania DVB-T w przypadku zaistnienia możliwości technicznych.